

'RoyalArchive' on Android

Beschlussprotokoll des Kick-Off Meetings

14. November 2012

Studentin: Noëlle Rosenberg

Betreuer: Christian Vils

Protokoll

- Kick-Off hat stattgefunden am 14. November 2012 nach dem Ablaufschema 'Ablauf: Semesterarbeit' der ZHAW (ZHAW Reglemente)
- Anmerkung zu c) 'Diskussion des Themas': Der Prototyp muss definiert werden, d.h. Funktionsumfang, sowie Test Cases sollen aufgezeigt werden.
- Anmerkung zu d) 'Abschliessende Besprechung der Fragen gemäss Anhang A („Ziele Kick-Off-Meeting“)': Alle Fragen 1-8 konnten mit "Ja" beantwortet werden.
- Anmerkung zu e) 'Festlegung der nächsten Schritte sowie Folgetermine':
 - Die Studentin arbeitet weiter nach definierten Vorgehensweise (siehe Kick-Off Präsentation 'RoyalArchive on Android: Einfache Bildverwaltung')
 - Studentin informiert Betreuer alle 4 Wochen über den Stand der Arbeit
 - Betreuer hat die Möglichkeit den Stand der Arbeit auch beliebig auf <https://github.com/noelle/RoyalArchiveOnAndroid> einzusehen
 - Design Review: Anfang Januar