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Ein paar Impressionen...
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Andreas König macht mehrere tausend Fotos an einem 
Pferdefahrsport-Turnier!
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Ausganglage
Bildverwaltungssoftware ‘RoyalArchive’ 

So ist es...
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Ziele
Bildverwaltungssoftware ‘RoyalArchive’ 

...hier wollen wir hin!
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Ziele

• Entwicklung eines nativen Android Tablet Prototypen des ‘RoyalArchive’ Android-
Client, welcher die minimalen Anforderungen erfüllt:

• Fotoalben via Content-Provider API der ‘RoyalArchive’ Software abrufen

• Fotoalben-Liste anzeigen (Album-Übersicht)

• Fotoalbum durchblättern, d.h. Foto-Liste anzeigen (Foto-Übersicht)

• Detailansicht der einzelnen Fotos ansehen

• Fotos in Detailansicht durchblättern

=> Entsprechen der Bildbetrachtungssoftware der Bildverwaltungssoftware 
‘RoyalArchive’
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Aufgabenstellung

• Anforderungs-Analyse und Priorisierung der Requirements

• Erstellung eines Konzepts zur Umsetzung des Bildbetrachtungssoftware-
Prototypen

• Umsetzung des Bildbetrachtungssoftware-Prototypen (inkl. Test)

• Dokumentation der Arbeit

• Präsentation der Arbeit (inkl. Demo des Bildbetrachtungssoftware-Prototypen)
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Erwartete Ergebnisse

• Dokumentierte Anforderungsanalyse des Bildbetrachtungssoftware-
Prototypen

• Dokumentiertes Entwicklungskonzept

• Lauffähiger nativer Android Tablet Prototyp der Bildbetrachtungssoftware

• Semesterarbeit Dokument (enthält Anforderungsanalyse, 
Entwicklungskonzept und Dokumentation der Arbeit)

• Präsentation mit vorbereiteter Demonstrationsumgebung
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Vorgehensweise

• 6 Phasen

1. Einarbeitungsphase: Anforderungsanalyse, Konzept, Einarbeitung in Android 4

2. Grundfunktionalitäten Implementierungsphase: Realisierung der 
Grundfunktionalitäten

3. Feedback / Usertest Phase: Demo der bisherigen Funktionalitäten beim 
Endbenutzer und Feedback des Endbenutzers

4. Korrekturphase: Anpassungen, Verbesserungen, Korrekturen der bisherigen 
Funktionalitäten

5. Abschlussphase: Realisierungsabschluss, Test, Korrektur

6. Präsentationsvorbereitungsphase
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Vorgehensweise

• Phasenübergreifend

• Dokumentation der Ergebnisse mit Lösungsweg
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Grobplanung

• 23. Oktober 2012: Freigabe der Semesterarbeit

• 14. November 2012: Kick-Off Meeting

• Mitte Februar 2013: Design-Review

• 23. April 2013: Abgabe Semesterarbeit

• 8. Mai 2013: Präsentation und Demo der Semesterarbeit
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Grobplanung

Phase Zeit
Einarbeitung
* Anforderungsanalyse
* Umsetzungskonzept / Design
* Einarbeitung in Android 4.0
* Dokumentation

24h

Implementierung der Grundfunktionalitäten
* Alben über Content-Provider API abfragen 
* Albumübersicht
* Fotoübersicht
* Foto-Detailansicht
* Blättern in Foto-Detailansicht
* Dokumentation

64h

Feedback / Usertest
* Demo
* User Feedback
* Dokumentation

8h
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Grobplanung

Phase Zeit
Korrektur / Verbesserung
* Anpassung
* Verbesserung
* Korrektur

24h

Abschluss
* Realisierungsabschluss
* Test
* Dokumentation

16h

Präsentationsvorbereitung
* Präsentationsfolien
* Demoumgebung einrichten

8h

Total 144h

Thursday, November 15, 12


